



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO

CNPJ 46.578.530/0001-12

## DEPARTAMENTO DE OBRAS

Av. Cel. Raimundo Vasconcelos, 230 - Centro - CEP 11790-000 - Pedro de Toledo - SP.

Fone: (13) 3419-7000

www.pedrodetoledo.sp.gov.br

e-mail: engenharia@pedrodetoledo.sp.gov.br

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	PONTE EM ADUELAS DE CONCRETO	Referência CDHU 197 - FEVEREIRO/25 (SEM DESONERAÇÃO)									
<b>LOCAL:</b>	TRAVESSIA EM ADUELAS DE CONCRETO NA ESTRADA MUNICIPAL EST-218 KM, NO MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO, ESTADO DE SÃO PAULO	Referência DER - 31/10/24 (NÃO DESONERADA) - Versão: A CDHU - BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS COM DESONERAÇÃO									
ITEM	DESCRIÇÃO	P. TOTAL	%	1ª MEDIÇÃO		2ª MEDIÇÃO		3ª MEDIÇÃO		TOTAL	
				%	P. TOTAL	%	P. TOTAL	%	P. TOTAL	%	P. TOTAL
1,	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 43.907,14	8,00%	8,00%	R\$ 43.907,14	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	8,00%	R\$ 43.907,14
2,	DEMOLIÇÃO E RETIRADA DA PONTE EXISTENTE	R\$ 14.269,84	2,60%	2,60%	R\$ 14.269,84	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	2,60%	R\$ 14.269,84
3,	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 10.098,14	1,84%	1,84%	R\$ 10.098,14	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	1,84%	R\$ 10.098,14
4,	BASE	R\$ 58.253,49	10,62%	10,62%	R\$ 58.253,49	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	10,62%	R\$ 58.253,49
5,	ADUELAS - ALAS - MURO	R\$ 313.202,55	57,10%	17,13%	R\$ 93.960,77	39,97%	R\$ 219.241,79	0,00%	R\$ -	57,10%	R\$ 313.202,55
6,	LIGAÇÃO DOS MUROS ALAS	R\$ 34.821,70	6,35%	0,00%	R\$ -	6,35%	R\$ 34.821,70	0,00%	R\$ -	6,35%	R\$ 34.821,70
7,	VIGA UNHA	R\$ 14.952,32	2,73%	0,00%	R\$ -	2,73%	R\$ 14.952,32	0,00%	R\$ -	2,73%	R\$ 14.952,32
8,	VIGA TESTA	R\$ 10.376,21	1,89%	0,00%	R\$ -	1,89%	R\$ 10.376,21	0,00%	R\$ -	1,89%	R\$ 10.376,21
9,	GUARDA CORPO	R\$ 24.331,38	4,44%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	4,44%	R\$ 24.331,38	4,44%	R\$ 24.331,38
10,	BASE DE LIGAÇÃO ALAS E ADUELAS	R\$ 13.542,10	2,47%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	2,47%	R\$ 13.542,10	2,47%	R\$ 13.542,10
11,	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 10.758,02	1,96%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	1,96%	R\$ 10.758,02	1,96%	R\$ 10.758,02
		<b>R\$ 548.512,89</b>	<b>100,00%</b>	<b>40,20%</b>	<b>R\$ 220.489,38</b>	<b>50,94%</b>	<b>R\$ 279.392,02</b>	<b>8,87%</b>	<b>R\$ 48.631,50</b>		
		<b>&gt;&gt;&gt; ACUMULADO</b>		<b>40,20%</b>	<b>R\$ 220.489,38</b>	<b>91,13%</b>	<b>R\$ 499.881,39</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 548.512,89</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 548.512,89</b>

*Luiz Carlos Lopes Alexandre Junior*

Luiz Carlos Lopes Alexandre Junior

Diretor do Departamento de Obras e Serviços Municipais

CREA 5061979785