



QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	RECURSO
1089073-51	947520/2023	MINISTÉRIO DAS CIDADES	PLANEJAMENTO URBANO	AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - CONTRATO DE REPASSE	OGU não-PAC
PROPONENTE / TOMADOR			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	VALORES CONTRATADOS (R\$)
PREFEITURA MUNICIPAL			PEDRO DE TOLEDO - S/P	RUA DA ESTAÇÃO E RUA TINGUÁ	
OBJETO				APELIDO DO EMPREENDIMENTO	REPASSE
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM				PAVIMENTAÇÃO	384.205,00
					CONTRAPARTIDA
					628,53
					INVESTIMENTO
					384.833,53

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
	-	-

Etapa	Meta / Sub-Meta		Item de Investimento	Sub-Item de Investimento	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
	TOTAL									(99,84%) 384.205,00	(0,16%) 628,53	(0,00%) -	(100,00%) 384.833,53
1	Meta	1.	Pavimentação	Pavimentação de vias	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	Em Análise	1.050,00	m²	Lote 1	233.262,34	381,60	-	233.643,94
1	Meta	2.	Drenagem	Obras de microdrenagem	TUBULAÇÃO/BL/GUIAS E SARJETAS	Em Análise	1.050,00	m	Lote 1	127.798,60	209,07	-	128.007,67
1	Meta	3.	Pavimentação	Sinalização	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	Em Análise	1.050,00	m²	Lote 1	23.144,06	37,86	-	23.181,92

Observações:

TOTAL - ETAPA	1	384.205,00	628,53	-	384.833,53
	2	-	-	-	-
	3	-	-	-	-

Representante Tomador / Agente Promotor
Nome: JEFERSON SERRADILHA SCHUINDT
Cargo: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRA

Local: PEDRO DE TOLEDO - SP
Data: 27 de maio de 2024

Documento assinado digitalmente
gov.br JEFERSON SERRADILHA SCHUINDT
Data: 27/05/2024 15:41:45-0300
Verifique em https://validar.itl.gov.br



CFF-CT - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO CONTRATO

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	RECURSO	
1089073-51	947520/2023	MINISTÉRIO DAS CIDADES	PLANEJAMENTO URBANO	AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - CONTRATO DE REPASSE	OGU não-PAC	
PROponente / Tomador			Município / UF	Localidade / Endereço	Valores Contratados (R\$)	
PREFEITURA MUNICIPAL			PEDRO DE TOLEDO - S/P	RUA DA ESTAÇÃO E RUA TINGUÁ		
Objeto			Apelido do Empreendimento	Repasse	Contrapartida	Investimento
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM			PAVIMENTAÇÃO	384.205,00	628,53	384.833,53

Início Previsto
jan-19

Etapas	Meta / Sub-Meta		Descrição da Meta / Sub-Meta	Valores Totais (R\$)		Parcela 1 fev-19	Parcela 2 mar-19	Parcela 3 abr-19
			Parcela Acumulado	-	(%)	38,06%	38,06%	23,88%
				-	Repasse (R\$)	146.234,73	146.234,72	91.735,55
				-	CP Fin. (R\$)	239,23	239,23	150,07
				-	Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00
				-	Invest. (R\$)	146.473,96	146.473,95	91.885,62
				-	(%)	38,06%	76,12%	100,00%
				384.205,00	Repasse (R\$)	146.234,73	292.469,45	384.205,00
				628,53	CP Fin. (R\$)	239,23	478,46	628,53
				0,00	Outros (R\$)	0,00	0,00	0,00
				384.833,53	Acum. Inv. (R\$)	146.473,96	292.947,91	384.833,53
1	Meta	1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	233.643,94	Acumulado (%)	35,30%	70,59%	100,00%
					Acum. Inv. (R\$)	82.470,12	164.940,24	233.643,94
1	Meta	2.	TUBULAÇÃO/BL/GUIAS E SARJETAS	128.007,67	Acumulado (%)	50,00%	100,00%	
					Acum. Inv. (R\$)	64.003,84	128.007,67	
1	Meta	3.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	23.181,92	Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%
					Acum. Inv. (R\$)	0,00	0,00	23.181,92

Observações:

Local: PEDRO DE TOLEDO - SP
Data: 27 de maio de 2024

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome: JEFERSON SERRADILHA SCHUINDT
Cargo: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRA

Documento assinado digitalmente

JEFERSON SERRADILHA SCHUINDT

Data: 27/05/2024 15:41:45-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	RECURSO	
1089073-51	947520/2023	MINISTÉRIO DAS CIDADES	PLANEJAMENTO URBANO	AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - CONTRATO DE REPASSE	OGU não-PAC	
PROPONENTE / TOMADOR			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	VALORES CONTRATADOS (R\$)	
PREFEITURA MUNICIPAL			PEDRO DE TOLEDO - S/P	RUA DA ESTAÇÃO E RUA TINGUÁ		
OBJETO			APELIDO DO EMPREENDIMENTO	REPASSE	CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM			PAVIMENTAÇÃO	384.205,00	628,53	384.833,53

Situação do TC/CR:		Percentual previsto em:		Medição nº:		1	Saldo a	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)			
Atrasada		mai-24		100,00%		Reprogramar:		0,00	0,00			
Acumulado Anterior: 0,00%												
								Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.	
Etap	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R\$)	Acum. Período Anterior	No Período		Acum. incluindo o Período
	TOTAL					Repasse		384.205,00	0,00	0,00		0,00
						CP. Financ.	628,53	0,00	0,00	0,00		
						Outros	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Investimento	384.833,53	0,00	0,00	0,00		
1	Meta 1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	Em Análise	1.050,00	m²	Lote 1		233.643,94	-	-	-	
1	Meta 2.	TUBULAÇÃO/BL/GUIAS E SARJETAS	Em Análise	1.050,00	m	Lote 1		128.007,67	-	-	-	
1	Meta 3.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	Em Análise	1.050,00	m²	Lote 1		23.181,92	-	-	-	

Local: MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO - S/P Data: 27 de maio de 2024

Responsável Técnico
Nome: JEFERSON SERRADILHA SCHUINDT
Cargo: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRAS
ART/RRT Fiscal.: 28027230172

Representante Tomador / Agente Promotor
Nome:
Cargo:

Responsável Social
Nome:
Cargo:

Responsável Financeiro
Nome:
Cargo:

Documento assinado digitalmente
gov.br JEFERSON SERRADILHA SCHUINDT
Data: 27/05/2024 15:41:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br



Grau de Sigilo
PÚBLICO

Ofício nº:

MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO - S/P, 27 de maio de 2024

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Assunto: Solicitação de autorização de desbloqueio de recursos - Medição nº 1
REF: Contrato de Repasse - Operação nº: 1089073-51 - SICONV nº: 947520/2023

Programa: PLANEJAMENTO URBANO
Objeto: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM

Proponente /
Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL

Senhor Gerente

1. Vimos pelo presente, solicitar à Caixa Econômica Federal autorização para desbloqueio da parcela de recursos relativa ao Contrato de Repasse em referência, conforme valores abaixo discriminados e, para tanto, anexamos a documentação necessária ao pleito.

	Valores Vigentes do TC/CR	Evolução da 1ª Medição	Valores Medidos Acumulados
Repasse:	R\$ 384.205,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contrapartida Financeira:	R\$ 628,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Investimento:	R\$ 384.833,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Execução Física:	-	0,00%	0,00%

2. Informamos também a manutenção da Placa de Obra em local visível e de acordo com padrão estabelecido pela Presidência da República, constante do Manual Visual de Placas e Adesivos de Obra.

Atenciosamente,

0
PREFEITURA MUNICIPAL

À
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
GIGOV

Programa: PLANEJAMENTO URBANO
Objeto: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM

1. Informamos abaixo a relação de fornecedores para a Solicitação de Recursos referenciada:

[illegible]

Documento assinado digitalmente
gov.br JEFERSON SERRADILHA SCHUINDT
Data: 27/05/2024 15:41:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

2