
Orçamento

PI Prédio

2% 4% 6% 13% 16% 20% 18% 12% 6% 3% 0% 0%
Código Etapa Descrição Etapa Valor Orçado Oculto 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS 12º MÊS AT/ET ET/TT (%)

02.00.000 INFRA ESTRUTURA 89.346,93 18,46% 6,15%

03.00.000 SUPER ESTRUTURA 83.286,51 17,21% 6,15%

04.00.000 ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS 21.624,79 4,47% 10,29%

05.00.000 ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS 10.364,28 2,14% 15,63%

06.00.000 ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS 45.130,28 9,33% 12,93%

07.00.000 COBERTURA 24.751,66 5,11% 16,87%

08.00.000 INSTALACOES HIDRAULICAS 63.767,44 13,18% 22,25%

09.00.000 INSTALACOES ELETRICAS 22.278,00 4,60% 4,97%

11.00.000 IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATACAO 9.558,42 1,98% 3,62%

12.00.000 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE 34.699,44 7,17% 1,13%

13.00.000 PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS 47.603,04 9,84%

14.00.000 VIDROS 8.433,27 1,74%

15.00.000 PINTURA 17.611,25 3,64%

16.00.000 SERVICOS COMPLEMENTARES 5.477,98 1,13%

VALOR TOTAL ITEM DE CONTRATO 483.933,29 100,00% 29.782,31 29.782,31 49.782,31 75.662,34 62.589,73 81.635,33 107.681,90 24.041,53 17.500,00 5.475,53 0,00 0,00 100,00%
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OBRA:  Ampliação da creche A02 + sanitários com passarela coberta 
Local : AVENIDA PRINCIPAL - BAIRRO CAJU I  - PEDRO DE TOLEDO
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Ampliação da creche A02 + sanitários com passarela coberta 
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