



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO

Administração 2021 - 2024

OBRA: PRAÇA DE ESPORTE E LAZER

LOCAL: RUA EULÁLIA FRANÇA DE OLIVEIRA - ANTIGA RUA VASCONCELOS- PEDRO DE TOLEDO/SP.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO ATUALIZADO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS	
		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 41.196,42	3,5%	R\$ 41.196,42	100%								
2.0	CAMPO SOCIETY - ARQUIBANCADA	R\$ 527.646,84	44,6%	R\$ 105.529,37	20%	R\$ 105.529,37	20%	R\$ 105.529,37	20%	R\$ 105.529,37	20%	R\$ 105.529,37	20%
3.0	1/2 QUADRA DE BASQUETE	R\$ 88.275,47	7,47%	R\$ 26.482,64	30%	R\$ 26.482,64	30%	R\$ 17.655,09	20%	R\$ 17.655,09	20%		
4.0	QUADRA DE AREIA	R\$ 79.530,73	6,73%							R\$ 79.530,73	100%	R\$ -	100%
5.0	PLAYGROUND e TÊNIS DE MESA	R\$ 50.992,30	4,31%			R\$ 25.496,15	50%	R\$ 25.496,15	50%				
6.0	ELÉTRICA	R\$ 101.432,30	8,58%					R\$ 25.358,08	25%	R\$ 25.358,08	25%	R\$ 50.716,15	50%
7.0	DRENAGEM	R\$ 37.732,26	3,19%					R\$ 37.732,26	100%				
8.0	PISO EM CONCRETO	R\$ 44.123,72	3,73%									R\$ 44.123,72	100%
9.0	CALÇADA EM CONCRETO E RAMPA DE ACESSIBILIDADE	R\$ 44.848,87	3,80%									R\$ 44.848,87	100%
10.0	PRAÇA DE LAZER VEREADOR FIRMINO	R\$ 99.234,49	8,40%	R\$ 49.617,25	50%	R\$ 24.808,62	25%	R\$ 24.808,62	25%				
11.0	MURO DE DIVISA	R\$ 66.739,49	5,65%	R\$ 20.021,85	30%	R\$ 46.717,64	70%						
TOTAL GERAL C/ BDI		R\$ 1.181.752,89	100%	242.847,52	21%	229.034,42	19%	236.579,57	20%	228.073,27	19%	245.218,11	21%
PARCELAS				R\$ 242.847,52	21%	R\$ 229.034,42	19%	R\$ 236.579,57	20%	R\$ 228.073,27	19%	R\$ 245.218,11	21%
PARCELAS ACUMULADAS				R\$ 242.847,52	21%	R\$ 471.881,95	40%	R\$ 708.461,52	60%	R\$ 936.534,78	79%	R\$ 1.181.752,89	100%

JEFERSON SERRADILHA SCHUINDT  
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRA  
CREA 5069992012