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CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRA

ART/RRT: 28027230210316265

T
GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULD
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL MUNICIPIO: PEDRO DE TOLEDO - §/P
SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICIPIC E ENTIDADES |LOCAL: AVENIDA ARMANDO IBRAHIM - CENTRO TAATA RARR - CPOS 00/D7/3020
NAD GOVERNAMENTAIS
OBJETO : PRAZO PROPOSTO
CASA DA CONVIVENCIA INICIO: data da assinatura do convénio
FIMAL: T20 dias a pariir da data da assinatura do convénio
1* ETAPA 2* ETAPA TOTAL
PERIODO 360 DIAS PERIODO 360 DIAS
= SERVIQOS UNIDADE  lprazo de liberagho: em 30 | PRAZODE [Prazo de liberagBo: em 30 PRAZO DE TOTAL
dias apés a expedigo da EXECUGAQ |dias apds a concluslio da EXECUGAD 300
ordem de servigo 330 DIAS |ordem de servigo DIAS
1.0 |Servigos Preliminares m* 226,51 226,51
RS 3.327,43 3.327,43
20 |Fundagbes m 180,00 180,00
RS 19.816,84 19.816,84
3.0 |Alvenaria de Embasamento m 43,19 4319
RS 12.588,34 12.586,34
Estrutura de Concreto - Pilar, ’
40 lvigas « Bakdrame m 15,50 15,50
RS 62.603,85 62.603,85
5.0 |Alwenaria m' 283,24 283,24
RS 21.372,00 21.372,00
8.0 |Lajes e 36,88 36,88
RS 14.580,66 14.580,66
70 |Cobartura - Rufos & Calhas m 300,73 300,73
RS 90.835,75 90.835,75
8.0 |Revestimentos m 168,31 168,31
RS 13.222,13 13.222,13
8.0 |Pisos- Contra piso - m 194,28 194,28
RS 43.548,50 43.548,50
Calgadas Exiemas/Cantra 5
100 | o Pise Titl o 50,14 50,14
RS 6.187,31 6.187,31
; Esquadrias Metalicas e de
11.0 i m? 70,00 70,00
RS 72.381,96 72.381,96
120 |Pintura/Complementos me 50,00 101,97 191,97
R$ 9.916,81 10.540,42 | 2045723
Aparelnos & Metais ¥
130 |sanitério/Bamas de Apoio o 6.00 6.00
RS 10.686,28 10.686,28
14.0 |[Divisorias m? 11,52 11,52
[ RS 6.393,08 8.393,06
15.0 [Estruturas Metilicas kg 9.869.03 9.869,03
RS 249.053,61 249.053,81
16.0 [Limpeza Final m? 341,59 341,59
RS 4.935,98 4.935 98
Instalagbes Hidraulicas &
170 |o m 217,20 217.20
RS 23.675,12 23.675,12
instalacdas ElatricasProlecic &
18.0 c i ko unid, 204,00 204,00
RS 66.872,57 66.872,57
19,0 |Area Externa m? 25,00 25,00
RS 17.583,10 17.593,10
RECURSOS ESTADUAIS RS 381.063,86 | R$ 381.083.86 | R$ 78212772
RECURSOS PROPRIO R$ . R$ -
TOTAL — | R$ 381.083,86 | R$ 381.063.85 | R$ 762.127.72
IEF SERRADILHA SCHUINI CREA/CAL!: 506992012
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