GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO E RELACOES INSTITUCOES

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

MUNICIPIO: PEDRO DE TOLEDO - S/P
LOCAL: ESTRADA NICOLA DI SALVO -
VILA SAO JORGE

DATA BASE CDHU 192- S/DESON.
01/11/2023

OBJETO :

PAVIMENTAGAO EM LAJOTA SEXTAVADA

PRAZO PROPOSTO

INICIO: data da assinatura do convénio

FINAL: 720 dias a partir da data da
assinatura do convénio

12 ETAPA TOTAL
PERIODO 720 DIAS
ITEM SERVICOS UNIDADE Prazo de liberagdo: em TOTAL
30 dias apos a PRAZO DE
expedigio da ordem de|EXECUGAO 690 DIAS
servico
1.0 PLACA DE OBRA M2 6,00 6,00
6.944,64 6.944,64
2.0 SERVICO PRELIMINARES M2 780,00 780,00
R$ 70.292,04 70.292,04
3.0 PAVIMENTAGAO M2 780,00 780,00
R$ 171.531,96 171.531,96
4.0 CALCADAS M2 312,00 312,00
R$ 26.529,98 26.529,98
5.0 RAMPA DE ACESSIBILIDADE UNIDADE 2,00 2,00
R$ 6.182,32 6.182,32
RECURSOS ESTADUAIS R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00
RECURSOS PROPRIO R$ 131.480,94 | R$ 131.480,94
TOTAL R$ 281.480,94 | R$ 281.480,94
Documento assinado digitalmente
JEFERSON SERRADILHA SCHUINDT
g ‘Lb Data: 21/03/2024 16:02:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
ASSINATURA

JEFERSON SERRADILHA SCHUINDT
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OBRA

CREA/CAU: 506992012
ART/RRT: 2620240415787

Assinado com senha por: ELEAZAR MUNIZ JUNIOR - 21/03/2024 as 16:04:18
Autenticado com senha por: ELEAZAR MUNIZ JUNIOR - 21/03/2024 as 16:03:23
Documento N°: 2691649A3342317 - consulta é autenticada em:
https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/2691649A3342317
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